


ПРИНЯТО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Педагогическим советом МОУ-СОШ № 1 г. Маркса Протокол № <u>8</u> от <u>31.05</u> 2022 г.	На Управляющем совете Протокол № <u>7</u> от « <u>10</u> » <u>06</u> 2022 г.	Директор МОУ-СОШ № 1 г. Маркса  Мунина О.Ю. Приказ № <u>247/1</u> от « <u>09</u> » <u>06</u> 2022 г.

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по созданию и функционированию
в МОУ-СОШ № 1 г. Маркса Саратовской области
Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра: -утверждение положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями.	
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора.	
3.	Создание Интернет страницы на сайте школы	Страничка на сайте.	
4.	Согласование инфраструктурного листа. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Комитетом образования и Региональным координатором.	Дизайн-проект.	
5.	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования и Региональным координатором.	Проект зонирования.	
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по дополнительному образованию и предметных областей «Химия», «Биология»: 1.формирование штатного расписания Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания. Свидетельство о повышении квалификации.	

	курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7.	Закупка, доставка, наладка оборудования: -подготовка технического задания, согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; Косметический ремонт. Приведение площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования.	
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий естественно-научной, технологической и социально-гуманитарной направленностей в Центре.	Отчет руководителя Центра.	
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Отчет директора	
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора о зачислении.	
11.	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ.	
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет руководителя Центра.	

Исполнительное отделение
экспертно-учетного
КОЛ-60 № 2 участка(0)6
Директор МОУ-СОШ№1
г. Мещка Саратовской области

О.Ю. Минина